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Thema: Informationsblatt Ablauforganisation

Merke: Die Ablauforganisation ist das zeitliche und o6rtliche Hinter- und Nebeneinander der
zur Erledigung der Aufgabe anstehenden Arbeiten.

Falll:
Arbeitsschrittliste
Vorgangsnummer und -bezeichnung: Dauer in | Abhingige
Tagen Vorginge
1. Konstruktionsplan erstellen 7
2. Formerstellung fiir die Maschine 2 1
3. Weg Konstruktion-Montage 1 1
4. Materialbeschaffungszeit 3 1
5. Maschine einstellen 0,25 1,3
6. Mitarbeiter fiir Montage anweisen 0,25 1
7. Maschinenbelegungszeit 0,5 2,5
8. Montage der Verschraubung 1 6,7
9. Testen und priifen 0,5 8

Verbale bzw. grafische Darstellungsmaoglichkeiten:
* Arbeitsschrittliste

* Arbeitsablaufdiagramm
« Gant-Diagramme (Balkendiagramm)

* Netzpléne (fiir groBe Komplexe Projekte)

Gantt-Diagramm (Balkendiagramm):
 einer Vorgangsliste aller Vorgénge
 einer waagrechten Zeitachse, auf der man die jeweiligen Zeiteinheiten eintrigt
« e¢inem Balken fiir jeden Vorgang, der in seiner Lange der jeweiligen Dauer des Vorgangs

entspricht
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Thema: Informationsblatt Ablauforganisation

Ordnungskriterien und Vorgehensweise:
1.

AN ol o

Was ist zu tun? (Arbeitsschrittanalyse)

Wo werden die einzelnen Arbeitsschritte erledigt? (Abteilung, Maschine)
Wann soll damit begonnen werden? (Zeitpunkt)

Wie lange dauert der Arbeitsschritt? (Zeitraum)

Welche Ressourcen brauche ich? (Personen, Material)

Welche Reihenfolge ist optimal? (Prozessoptimierung: Leerlaufzeiten und
Durchlaufzeiten Minimieren)

-

Erganzung: Netzpline
Die Erstellung eines Netzplanes erfolgt in 4 Schritten:

Al e

Alle anfallenden Arbeiten sind zu ermitteln (Projektstrukturplan).

Die gegenseitigen Abhingigkeiten und die Dauer der einzelnen Vorgénge sind in einer
Vorgangsliste zusammenzustellen.

Das Netzplanschema ist aufzustellen (Ablaufplanung).

Die Zeitberechnungen sind auszufii hren (Zeitplanung).

- dig Dauer, die der Vorgang bendtigt (D) —»| Vorgangsliste
. den frihesten Anfangszeitpunkt (FAZ) - N Vorwirts-

. den frihesten Endzeitpunkt {FEZ) rechnung

. den spatesten Anfangszeitpunkt {SA.Z;] Riickwarts-
. den spétesten Endzeitpunkt {SEZ) rechnung

. den Gesamtpuffer (GP) :I > kritischer

. den freien Puffer (FP) Weg

[Quelle: ISB']
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Ein Vorgangsknoten wiirde dann so aussehen:

FAZ FEZ 1] g
1| Installaticn Installation .
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[Quelle: ISB?]

Reflexion:

Aufbauorganisation stellt den betrieblichen Rahmen dar, ist also statisch.

Ablauforganisation stellt das betriebliche Geschehen dar, ist also dynamisch.

1 Internet: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=5e56ef5e438f2c556f5fc30aa04095a2
2 Internet: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=5e56ef5e438f2c556f5fc30aa04095a2

[CC-Lizenz: CC-BY-NC-SA, erstellt von CJ]



