



Thema: Aufgabenblatt – **Lösung** - Basisarbeitsplan „Endmontage des Arbeitstisches“ der Waldner Firmengruppe

<b>Basisarbeitsplan</b>								
<b>Arbeitsplan-Nr. 102</b>					<b>Gültig ab: 60</b>			
<b>Bezeichnung Arbeitstisch</b>					<b>Stückzahlbereich: 1 - 100</b>			
<b>AVO</b>	<b>A-Platz</b>	<b>Vorgang</b>	<b>Minutenfaktor</b>	<b>LG</b>	<b>Rüstzeit</b>	<b>Stückzeit</b>	<b>Belegungszeit</b>	<b>Übergangszeit</b>
10	Endmontage	Arbeitstisch Montage	0,1875 €/min	7	10	20	30	60
20	Endmontage	Arbeitstisch Verladen	0,1904 €/min	8	5	5	10	120

**Ermittlung der Durchlaufzeit:**

$$\Sigma \text{ Durchlaufzeit: } 90 + 130 = 220 \text{ Minuten}$$